

类别：A 类

汉中市水利局

签发人：王利夫

汉水函〔2025〕163 号

对市六届人大六次会议第 305 号 建议的答复函

王翠红代表：

您提出的《关于支持汉中市玉带河大（2）型水库建设的建议》（第305号）收悉，现答复如下：

首先，感谢您对我市水利事业发展的关心和支持。汉中是国家“南水北调”中线工程水源涵养区和陕西“引汉济渭”工程水源地，承担着“一泓清水永续北上”的政治责任，水资源总量虽然相对丰富，但时空分配不均、调蓄能力较差、工程性缺水问题突出，且汉中平川地区现状水源多以分散地下水为主，保障程度较低，水质偏硬，结垢现象严重。为进一步保障国家“南水北调”中线工程和省“引汉济渭”工程调水安全，提升汉江上游水资源配置能力，改善汉江上游水生态环境，提升水质、增加水量，促进区域经济社会高质量发展。2021 年市委、市

政府谋划启动玉带河水库前期工作。

项目启动以来，在市委、市政府的坚强领导和各级、各部门的共同努力下，玉带河水库先后被纳入《汉中市水资源利用保护专项规划》《汉中市水利发展“十四五”规划》《陕西省水利发展“十四五”规划》《陕西省水网建设规划》《汉江流域综合规划（修订稿）》《国家“两重”项目建设清单（储备项目）》等重要规划。2024年5月陕西省水利厅会同省发改委将玉带河水库作为国家“十五五”规划期间谋划项目上报至水利部及国家发改委。2025年5月，李宽副市长带队赴国家发改委汇报对接我市重大项目时，国家发改委同意将汉中市玉带河水库将纳入水利“两重”方案作为规划依据，加快推进前期工作，由陕西省进行项目批复。7月10日，市水利局、勉县县委主要领导赴水利部汇报玉带河水库有关情况，水利部领导表示，玉带河水库项目已经列入国家“两重”项目建设清单，国家“十五五”规划会优先考虑，今年汉江上游旱情严重，项目建设对保障“南水北调”中线工程水源安全有积极作用，要加快推进前期工作。7月18日，市水利局组织勉县、南郑区、宁强县人民政府，市水投集团，召开了玉带河水库前期协调会，集中推进南郑区交水点设置、前期移民调查、流域综合规划及环评编制等重难点工作。

截至目前，玉带河水库项目累计争取资金2200万元，主要完成以下工作：一是完成库区移民调查摸底，编制了移民安置初步方案；二是开展地质制约性因素排查，经排查无渗漏等地质制约性因素；三是省水利工程咨询中心出具了项

目建设方案咨询意见，同意项目方案成果；四是完成玉带河水库社会稳定风险评估工作；五是省水利厅出具了《玉带河水库项目建议书》审查意见，同意项目设计成果；六是完成玉带河水库建设征地移民实物摸底调查；七是启动了项目可研编制工作，计划7月底完成《可行性研究报告》编制工作，报送省水利厅进行审查。

下一步，我局将全力以赴加快推进玉带河水库前期工作。一是加强汇报对接。继续向水利部、省水利厅等汇报玉带河水库项目情况，力争纳入国家《“十五五”水安全保障规划》，争取更多政策、资金支持。二是加强行业指导。从项目要件办理、报告编制、技术审查等方面加强行业指导帮助，尽快完成项目可研及相关专题报告的编制报批工作，力争项目尽早审批立项、开工建设。

汉中市水利局

2025年7月23日

（联系人：赵伟；15336198966）

抄送：市人大常委会人代选工委，市政府督查室。

人大代表答复函征求意见表

建议编号	第 305 号	承办单位	汉中市水利局
联系人	赵伟	电 话	15336198966
建议题目	关于支持汉中市玉带河大（二）型水库建设的建议		
对办理工作的评价“√”	A、 ☒ 满意	B、基本满意	C、不满意
对答复函及办理工作的意见： 满意！感谢重视支持。			
代表签名	王翠红	时间	2025.7.23

注：此表与答复函征求意见稿同时送代表；
表格前 5 项由承办单位填写；
代表签字后复印送市政府督查室、市人大代表选工委。